

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОФЕРТАТА

ЗА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО):	ОБЕКТ: Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“
---	---

Предмет	Клауза	Данни
Име и адрес на Възложителя	1.1.2.2 & 1.3	д-р инж. Сава Савов – управител на „ВиК“ ООД – гр. Русе гр. Русе 7000, ул. „Добруджа“ № 6
Участник	1.1.2.3 & 1.3	<да се попълни от Участника>
Инженер	1.1.2.4 & 1.3	
Срок за завършване	1.1.3.3 & 8.2	Време за завършване: не по-късно от 30.06.2022 г. за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на Обекта (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера)
Срок за съобщаване на дефекти	1.1.3.7 & 11.1	365 календарни дни
Електронни системи за съобщения	1.3	Факс и/или електронна поща
Водещо законодателство	1.4	Българско законодателство
Език на договора и език за комуникация	1.4	Български език
Време за достъп до площадката	2.1	от датата на получаване на уведомително (възлагателно) писмо на Възложителя
Срок за предаване на програмата	8.3	14 дни от Датата на започване
Нормално работно време	6.5	7:00 - 20:00 ч. понеделник – събота 08.00 до 19.00 ч. неделя
Размер, валута и срок на гаранцията за изпълнение	4.2	Размер: 5 % от приетата от Възложителя договорна сума, с вкл. провизорни суми; валута: BGN; срок: не по-малко от Срока за завършване (виж 8.2) плюс Срока за съобщаване на дефекти (виж 11.1) плюс 28 дни

Предмет	Клауза	Данни
Нормално работно време	6.5	8 часа на ден
Неустойка за неизпълнение на програмата	8.6	0.5 % от стойността на съответния сертификат без ДДС
Неустойка за забава	8.7	0.05 % от приетата от Възложителя договорна сума без ДДС за всеки ден от закъснението; валута: BGN
Максимален размер на неустойката за забава	8.7	15 % от приетата от Възложителя договорна сума (без ДДС)
Провизорни суми	13.5 (б)	Стойността е съобразно ценовото предложение (без ДДС)
Ставка за печалба	13.5 (б)	5% от действително направените разходи
Авансово плащане	14.2	Еднократно плащане в размер на 10 % от предложената цена по ценови таблици, без вкл. провизорни суми и без ДДС, валута: BGN
Размер на удръжките за възстановяване на авансовото плащане	14.2 (б)	15 % от сертифицираната от Инженера сума за съответното междинно плащане, призната за постоянните работи, без да се вземат предвид авансовото плащане и удръжките и изплащанията на задържани суми
Процент на задържаните суми	14.3	15 % от сертифицираната от Инженера сума за съответното междинно плащане, призната за постоянните работи до достигане на лимита съгл. под-клауза 14.3
Лимит на задържаните пари	14.3	5 % от приетата договорна сума без ДДС
Минимална сума за междинни плащания	14.6	0 % от приетата договорна сума без ДДС
Валута	14.15	Български лева (BGN)
Срокове за предаване на застраховките	18.1	Доказателство за направена застраховка за професионална отговорност на строителя и проектанта – <i>при подписване на договора.</i> Доказателство за направена застраховка на обекта - <i>съответните полици до 21 дни след датата на започване.</i>
Минимално застрахователно покритие за отговорност към трети лица	18.3	10% за Изпълнителя от приетата договорна сума, но не по-малко от минимално посочените в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството

Предмет	Клауза	Данни

Дата _____ / _____ / _____

Име и фамилия _____

Подпис _____

Наименование на участника
и печат _____